
               Municipio de Ajuricaba/RS

               CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %  30 dias % 60 dias %

1.0 Linha 15 norte 131.694,37R$           35,02% 131.694,37R$    35,02%

2.0 Linha 24 norte 47.321,81R$             12,58% 47.321,81R$       12,58%

3.0 Linha 23 norte 127.443,09R$           33,90% 127.443,09R$       33,90%

4.0 Rua Condor 69.564,10R$             18,50% 69.564,10R$         18,50%

376.023,37R$           100% 179.016,18R$    47,60% 197.007,19R$       52,40%

- - 179.016,18R$    47,60% 376.023,37R$       100,00%

EMPREENDIMENTO: Pavimentação em Pedras Irregulares

TOTAL DO PERÍODO

ACUMULADO

Ajuricaba,29 de novembro de 2023

Gilmar Antonio Marquezin

Eng. Civil CREA/RS 66.403


