


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


Item	Descrição dos Serviços	Valor Global	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		9ª Parcela		10ª Parcela		Acumulado	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	FUNDAÇÃO	15.238,50	70	10.666,95	30	4.571,55																	5,05	15.238,50
2.0	PAREDES	31.588,87	20	6.317,77	30	9.476,66	50	15.794,43															10,47	31.588,87
3.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	36.002,76			50	18.001,38	50	18.001,38															11,93	36.002,76
4.0	COBERTURA	18.041,83			20	3.608,37	30	5.412,55	50	9.020,91													5,98	18.041,83
5.0	ESQUADRIAS	25.664,80																					8,50	25.664,80
6.0	PISO	10.431,74																					3,46	10.431,74
7.0	PINTURA	13.123,91																					4,35	13.123,91
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.681,65																					7,18	21.681,65
9.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	31.038,51																					10,28	31.038,51
10	FOSSA SÉPTICA	57.734,47																					19,13	57.734,47
11	SUMIDOURO	6.812,06																					2,26	6.812,06
12	CAIXA PASSAGEM	6.090,40																					2,02	6.090,40
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.559,40																					4,49	13.559,40
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.834,80																					4,91	14.834,80
	<b>TOTAL =</b>	<b>301.843,68</b>	<b>6%</b>	<b>16.984,73</b>	<b>11%</b>	<b>32.049,59</b>	<b>13%</b>	<b>40.116,06</b>	<b>9%</b>	<b>28.099,81</b>	<b>8%</b>	<b>24.078,69</b>	<b>4%</b>	<b>11.423,57</b>	<b>21%</b>	<b>63.155,23</b>	<b>18%</b>	<b>53.167,63</b>	<b>5%</b>	<b>16.238,43</b>	<b>5%</b>	<b>16.529,94</b>	<b>100%</b>	<b>301.843,68</b>

Valor por Banheiro

738,47	1.393,46	1.744,18	1.221,73	1.046,90	486,68	2.745,88	2.311,64	706,02	718,69	13.123,64
--------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	--------	-----------

Ajuricaba/RS, 19 de outubro de 2021

  
 IVAN CHAGAS  
 Prefeito Municipal

  
 GILMAR ANTONIO MARQUEZIN  
 Eng. Civil - CREA RS 66.403